CRONOGRAMA ACTIVIDADES PROYECTO REGISTRADURÍA

ACTIVIDAD	Octubre										Noviembre													
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Elaborar el Documento de análisis y diseño de base de datos (Un esquema para el backend de seguridad y uno para el backend de resultados)																									
Diseñar cada uno de los microservicios que ofrecerá la plataforma																									
Diseñar los mockups de cada una de las vistas que tendrá la plataforma																									
Elaborar el cronograma estimado de actividades																									
Implementar el tablero Scrum Cronograma estimado de actividades a realizar en el producto backlog																									
Implementar el código del end point: ADMINISTRACIÓN DE MESAS (GitHub)																									
Implementar el código del end point: ADMINISTRACIÓN DE PARTIDOS (GitHub)																									
Implementar el código del end point: ADMINISTRACIÓN DE CANDIDATOS (GitHub)																									
Implementar el código del end point: ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS (GitHub)																									
Realizar la prueba del endpoint ADMINISTRACIÓN DE MESAS (Petición y respuesta)																									
Realizar la prueba del endpoint ADMINISTRACIÓN DE PARTIDOS (Petición y respuesta)																									
Realizar la prueba del endpoint ADMINISTRACIÓN DE CANDIDATOS (Petición y respuesta)																									
Realizar la prueba del endpoint ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS (Petición y respuesta)																									
Implementación de código del api Gateway																									
Implementación de los middlewares (Verificación de roles y desempeño de actividades propias de su rol)																									
Realizar pruebas al middleware en donde se evidencie como los usuarios que no tienen permisos se les prohíba continuar con las transacciones que no son propias de su rol																									
Implementación de código de CRUD correspondiente a HOME																									
Implementación de código de CRUD correspondiente a LOGIN																									
Implementación de código de CRUD correspondiente a ADMINISTRACIÓN DE MESAS																									
Implementación de código de CRUD correspondiente a ADMINISTRACIÓN DE CANDIDATOS																									
Implementación de código de CRUD correspondiente a ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS																									
Implementación de código de CRUD correspondiente a VISUALIZACIÓN DE REPORTES																									
Elaboración del video donde se evidencie el funcionamiento de la pagina																									